Planning Tranon'AI

Tâches	Date et/ou	Responsable(s)	Remarque
	deadline		
Descente sur	03 et 05 sept 2025	-Nina	-Lieu: Galaxy, Ivandry,
terrain	10 et 12 sept 2025	-Princi	Ankorondrano
		- Tanjona	-Cibles: agence
			immobilière, agence de
			sécurité et entreprise en
			énergie renouvelable
Business model	01 – 24 sept 2025	Mendrika, Nina,	Finaliser la structuration du
et business plan		Tanjona, Princi et	business model en 1er lieu
		Machiavel	
Envoi E-mail	01 – 21 sept 2025	Mendrika et Nina	10 e-mails par semaine minimum
Prototypage	01 – 20 sept 2025	Machiavel,	La durée totale est de 2
		Christianne,	semaines
		Cedrick, Mihaja	
		et Tsiory	
Améliorations et	01 – 14 sept 2025	Mendrika,	Visuels : moins de textes
corrections		Cedrick et Tsiory	Site Web: update
livrables			Site wee apaute

Préparatifs	01 - 24 sept 2025	Tanjona, Nina,	Scénariot, question réponse,
évaluations		Mendrika, Princi,	décorations stands
finales		Machiavel	
Vidéos	01 – 24 sept 2025	Nina, Tanjona et	Idée scénariot et montage
		Princi	
Publication	01 – 30 sept 2025	Nina, Princi et	3 publications par semaine
facebook		Mendrika	
LinkedIn	01 – 30 sept 2025	Cedrick, Nina et	Créer le compte LinkedIn et
		Princi	programmées 3 publications
			par semaine
Recherche	01 – 07 sept 2025	Mihaja et	Pour affiner le périmètre de
contacts		Tanjona	recherche, commencer par
d'urgence			les contacts à Antananarivo